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Partie 1

TABLE PLEIN AIR

MISSION

Réunir les acteurs de I'Outaouais afin de structurer I'offre plein air et
soutenir son développement, au bénéfice de l'acces a la nature pour
tous.

VISION 2030

L'Outaouais, embléme du plein air, est une référence nationale en
développement, concertation et mobilisation.

RESULTATS A ATTEINDRE

Une organisation enracinée et cohérente
Une culture de plein air

Un aménagement innovant

Une identité bien communiquée
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ORGANIGRAMME

Organisations Ambassadeurs

Groupes de \ / Autres acteurs

travail-projets en plein air

\ Table plein-air /

Composition des instances

Elus, directions générale et décideurs.

Ambassadeurs o7 . .
Personnalités publiques et influenceurs.

Tourisme Outaouais, Représentants des MRCs de
Papineau, des Collines-de-I'Outaouais, de la Vallée-
de-la-Gatineau et de Pontiac, CCN - Parc de la
Gatineau, Loisir sport Outaouais, Pole d'excellence
en récréotourisme Outaouais, Parc régional du 31
milles, Parc régional de Bowman, Gatineau plein
air Outaouais, Fondation forét Boucher, Ville de
Gatineau, etc.

Table plein air

Organisations siégeants régulierement a la table
plein air

Experts et spécialistes invités

Organisations ou acteurs de I'Outaouais ayant un
intérét a s'impliquer pour la réalisation d'un projet
spécifique

Groupes de travail-projets

Toute organisation de I'Outaouais ayant un intérét a

rganisation } P S
OIERIIEEENS contribuer au développement du plein air.

Tout autre acteur de I'Outaouais ayant un intérét a

Autres acteurs en plein air - . o
contribuer au développement du plein air.
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APPROCHES

Adapté de Robitaille M. (2016). Les métiers du développement territo-
rial au Québec : Etre un agent de développement aujourd’hui. Presses
de I'Université du Québec.

EXPERTISE TECHNIQUE

Conseiller les organisations et les collectivités

Concevoir et gérer des projets spécifiques

Associer des expertises différentes

Soutenir les projets aupres des décideurs

Tenir a jour son expertise et développer de nouvelles com-
pétences

Promouvoir le territoire et ses projets

L'ANALYSE DU TERRITOIRE

Compiler les connaissances

Effectuer des synthéses

Etablir des diagnostiques

Anticiper le développement

Evaluer les retombées

Communiquer les résultats et les connaissances

L'ANIMATION DU TERRITOIRE

Mobiliser la population
Faire participer less élus et les citoyens
Construire les maillages entre les organisations

L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES

Concevoir et créer des interfaces nécessaires a la mobilisation et
a la concertation

Coordonner le travail des interfaces de coordination et de parte-
nariat

Soutenir les instances de concertation mises en place
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Partie 2

PLAN D’ACTION DE LA
PHASE 2 - 2020-2023

PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS
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ORIENTATION 1: STRUCTURER
L’'ORGANISATION REGIONALE DU

PLEIN AIR
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OBJECTIF 1.1 : ASSURER LA PERENNITE DE LA TABLE PLEIN AIR

Action

Positionner

la table plein

air comme
I'instance
habilité au
développement
régional du
plein air

Coordonner

et animer les
rencontres de la
table plein air

Livrable

Une présentation
officielle du plan
d’'action — phase 2
est organisée.

Le plan d’action
— phase 2

est appuyé
offciellement par
les partenaires.

Des
ambassadeurs
du PAPA-O sont
raliés

La table plein air
se rencontre un
minimum de 5
fois par année.

Un minimum de
3 présentations
de partenaires
externes sont
offertes a chaque
rencontre.

Le suivi des
actions prévues
au plan est
assuré et un
bilan annuel
des travaux est
rédigé.
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

(Responsable)
et partenaires

(Loisir sport
Outaouais)

Ville de Gatineau
Tourisme
Outaouais

MRC des Collines
MRC Papineau
MRC Pontiac
MRC de la Vallée

(Loisir sport
Outaouais)

(Loisir sport
Outaouais)

(Loisir sport
Outaouais)

Echéancier

Sept. 2020

Déc. 2020

Mars 2021

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023



Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 1.2 : SE DOTER D'UN PROCESSUS DECISIONNEL

(Responsable)

Action Livrable Echéancier

et partenaires

L'organigramme
de la table est (Table) Mars 2020 -
dressé.

Statuer sur la
structure de la

table plein air Les approches

préconisées

par la table (Table) Mars 2020 -
sont clairement

définies.

La composition
des membres

Sy (Table) Déc.2020 | -
est évaluée et
amendée si
nécessaire.
Définir les Une rencontre
réles et de planification
responsabilités esttenue avec (Loisir sport Mai 2020 )
des membres chacun des Outaouais)
de la table plein partenaires de la
air table
Chaque

membre de la

table s'engage

a prendre en (Table) Juin 2020 -
charge au moins

un livrable du

plan d'action.
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 1.3 : MAINTENIR ET AUGMENTER LES RESSOURCES
DEDIEES AU PLEIN AIR

(Responsable)

Livrable Echéancier

et partenaires

Un acteur de la table

prend en charge la (Loisir sport
coordination pour la Outaouais)
phase 2.

Jan. 2020 -

Assurer 'affectation
de ressources
humaines a la table = A chaque année,
plein air I'équivalent d'une
charge de travail
compléete est allouée (Table) Mars 2023 -
aux initiatives de la
Table plein air en lien
avec le PAPA-O.

Une procédure de

portfolio de projets est (Loisir sport
mise en place pour la Outaouais)
table.

Juin 2020 -

Un programme de mise
) en commun de fonds
Doter la table plein visant a soutenir des
air de ressources initiatives de la Table )
financieres dédiées  plein air en lien avec Outaouais)
au PAPA-O le PAPA-O est initié et
coordonné.

(Loisir sport Déc. 2021 )

L'enveloppe disponible
pour soutenir des
initiatives de la Table
plein air en lien avec le
PAPA-O est pleinement
investie dans des projets
admissibles.

(Loisir sport

Outaouais) MEIS 2072 )
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

2N OUTADUAIS
%W

PLEIN AIR

TROUYER YOTRE DESTINATION

ORIENTATION 2: AFFIRMER
L'IDENTITE PLEIN AIR DE
L'OUTAOUAIS
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 2.1: DEFINIR L'IDENTITE PLEIN AIR DE L'OUTAOUAIS

(Responsable) Echéancier

Budget

Action Livrable

Développer
une stratégie
régionale de
communication
du plein air en
Outaouais

Le financement
pour le
développement
de la stratégie
est attaché

Le comité
identité plein
air est formé et
coordonné

La stratégie
régionale
développée et
livrée

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

et partenaires

(Loisir sport
Outaouais)

(Tourisme
Outaouais)

Loisir sport
Outaouais

MRC Papineau
MRC Collines
MRC Pontiac
MRC Vallée

Ville de Gatineau

(Comité identité
plein air)

Aolt 2021

Sept. 2020

Déc. 2021

10 000 $
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 2.2 : MOBILISER LES ACTEURS DU MILIEU A ADHERER
A L'IDENTITE

Action

Livrable

La structure de

(Responsable)
et partenaires

Echéancier

Budget

Bonifier le collaboration et
contenu les cannaux de
du Portail communication Janvier 2021 -

Outaouais plein
air

Développer
une méthode

avec les acteurs
du milieu sont
défini

Des objectifs de
promotion pour

Février 2022

de travail la phase 2 sont
concertée élaborés
(Comité
Un concept indentité plein
de campagne air)
de promotion
régionale est Juin 2021 )
. développé en
Concevoir .
. cohérence avec
collectivement L
la stratégie
des campagnes .
. régionale
de promotion
régionales du
plein air Une planification
des campagnes Mai 2022 AD $

de promotion est

réalisée

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 2.3 : DIFFUSER L'IDENTITE PLEIN AIR DE L'OUTAOUAIS

Action

Réaliser des
campagnes de
promotion pour
promouvoir

le plein air en
Outaouais aupres
des citoyens

Positionner la
table plein air
comme un acteur
incontournable
pour le
développement
du plein air

Contribuer aux
campagnes
touristiques
du plein air en
Outaouais

Livrable

Les campagnes
de promotions
du plein air
sont réalisés en
conformité avec
la planification

Une activité de
communication
portant sur la
table plein air et
sur le PAPA-O est
réalisée a chaque
année

Les réalisations
et les projets
inovants de la
Table plein air
sont présentés
dans des
événement
provinciaux et
nationaux

Une contribution
aux activtiés de
communication
de Tourisme
Outaouais est
apportée

Une contribution
aux activités de
communications
touristiques des
MRC est apportée

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

(Responsable)

et partenaires

(Comité identité
plein air)
Partenaires

(Comité identité
plein air)

(Comité identité
plein air)

(Tourisme
Outaouais)

(Comité identité
plein air)

Echéancier

Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023

Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023

AD $

AD $
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

ORIENTATION 3: FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE
SERVICE PLEIN AIR

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS 13



Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBIJECTIF 3.1 : IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES DANS LE

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES

Action

Préciser l'offre

de services a
développer

pour alimenter
une économie
régionale du plein
air

Livrable

Un portrait de
I'expertise et 'offre
de services plein air
actuel de I'Outaouais
est dressé.

Les opportunités de
développement et
les trous de services
communs en plein
air sont ciblés.

Des
recommandations
d'orientations de
développement
répondant aux
enjeux collectifs sont
formulées

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

(Responsable)

et partenaires

Ville de Gatineau
MRC Collines
MRC Papineau
MRC Pontiac
MRC Vallée
Loisir sport
Outaouais

(Table)

Echéancier

Janvier 2021 (H)

Juin 2021 (E)

Juillet 2021

Sept. 2021

Budget

14



Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 3.2 : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE DE

SERVICE INTEGRANT LE PATRIMOINE DE L'OUTAOUAIS

Action

Créer des liens
avec le milieu
parimonial,
culturel et
artistique

Favoriser la
collaboration
entre les acteurs
du milieu du plein
air et ceux du
milieu patrimonial

Livrable

Le Portrait du Loisir
culturel est présenté
a la table plein air

La table plein air est
présentée comme
I'interlocuteur
privilégié aupres du
milieu patrimonial

Une participation du
milieu du plein air a
la tournée territoriale
du Portrait du Loisir
culturel est assurée

Une participation
a la Table plein air
est assurée par un
représentant du
milieu patrimonial

Un projet inspirant
alliant patrimoine
et plein air est
développé.

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

(Responsable)

et partenaires

(LSO - Loisir
culturel)

(LSO - Loisir
culturel)

(Loisir sport
Outaouais)

MRC Collines
MRC Papineau
MRC Pontiac
MRC Vallée

Ville de Gatineau

(Loisir sport
Outaouais)
RPGO

(Comité Culture et
patrimoine)
GPAO-RPA

Loisir sport
Outaouais

MRC Vallée

MRC Collines
MRC Papineau
RPGO

Echéancier

Sept. 2020

Déc. 2020

Déc. 2020

Déc. 2020

Mars 2022

AD $
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 3.3 : FACILITER ET DIVERSIFIER L'OFFRE DE
FORMATION EN PLEIN AIR

Action

Regrouper l'offre
de formation
existante et
organiser sa
diffusion

Favoriser
I'’émergence

de nouveaux
créneaux de
formations pour
les intervenants
en plein air

Livrable

L'offre de formation
régionale favorisant la
qualité et la sécurité
des services en plein
air est recenssée

Un outil régional de
diffusion l'offre de
formation en plein
air est développé et
maintenu a jour

Une offre de
formation annuelle
portant sur des
thématiques
idenfiées par les
acteurs du milieu est
développée

Une formation

sur le créneau
d'excellence en
tourisme d'aventure
et en écotourisme est
offerte

Une premiere
formation de maftre
instructeur Sans
trace est offerte en
Outaouais

Une formation
professionnelle en
accompagnement
et soutien logistique
aux activités de plein
air est développée et
offerte en Outaouais

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

(Responsable) et

partenaires

(Loisir sport OQutaouais)

(Loisir sport Outaouais)

(Ville de Gatineau)
Loisir sport Outaouais
Tourisme Outaouais
Créneaux accord

De Ville en Forét
AQLPH

Fédérations

québécoises de plein air

CQRHT

Thread Lightly
Aventure Ecotourisme
Québec

(Tourisme Outaouais)
Loisir sport Outaouais
CQRTH

AEQ

Créneau Accord
Saguenay-Lac-St-jean

(Loisir sport Outaouais)
Sans Trace Canada

De Ville en Forét

Sport loisir Montréal
Kilométre

Akahau XP

(Akahau XP)
Loisir sport Outaouais
Réseautact

Echéancier

Déc. 2020 -

Fév. 2021 -

Mars 2021 ——
1000 $

Mars 2022

Mars 2023 1000$
1000 $

Mai 2021 -

Juillet 2021 10 000 $

Nov. 2020 -
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OBJECTIF 3.4 : FAVORISER L'ACCESSIBILITE AUX SERVICES

Action

Jeter les bases
du plein air Sans
Obstacle en
Outaouais

Livrable

Un guide de
références destiné
a 'laménagement
de sentiers et de
sites Sans Obstacle
est développé et
partagé

Une stratégie de
développement
plein air Sans
Obstacle est
proposée

Un projet pilote
d'activités inclusives
est réalisé et les
conclusions sont
partagées.

Des actions
découlant de la
stratégie de plein air
Sans Obstacles sont
réalisés

Une participation
a la Table plein air
est assurée par
un représentant
du milieu du loisir
pour personnes
handicapées

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

(Responsable)

et partenaires

(Fondation Forét Boucher)

Ville de Gatineau
Loisir sport Outaouais
AlterGo

Kéroul

AQLPH

(Loisir sport Outaouais)

(Relais plein air)
Loisir sport Outaouais

(Loisir sport Outaouais)

Fondation Forét Boucher

Ville de Gatineau
Tourisme Outaouais
MRC Collines

MRC Papineau
MRC Pontiac

MRC Vallée

AlterGo

Kéroul

AQLPH
Air-Eau-Bois

(Loisir sport Outaouais)

Oct. 2020

Mars 2021

Juin 2021

Mars 2023

Sept. 2020

8000 $

(LSO)
2000 $
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

ORIENTATION 4: SOUTENIR
LA CONSOLIDATION ET LE
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES PLEIN AIR

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS 18



Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 4.1 : ACCOMPAGNER POUR LA MISE AUX NORMES DES
INFRASTRUCTURES

Livrable

(Responsable)

et partenaires

Echéancier

Développer

un recueil des
bonnes pratiques
en matiéere
d’aménagement,
de
développement
et d'opération
d'infrastructures
de plein air

Offrir du soutien
aux gestionnaires
d'infrastructures
dans l'application
des bonnes
pratiques

Les standard

de qualité
d'aménagement du
PERO sont intégrés

Les criteres de
qualité du Répertoire
Outaouais plein air
sont intégrés

Les standard de
qualité de I'industrie
touristique sont
intégrés

Un plan régional
d’harmonisation de
la signalisation est
développé et intégré

Les principes
d’'éthique du plein air
et du Sans Trace sont
intégrés

Les principes de
conservation de la
biodiversité sont
intégrés

Les normes
d'aménagement des
fédérations de plein
air et des associations
sectorielles sont mises
en référence

Le recueil des bonnes
pratiques est diffusé.

Une formation sur le
dépdt demandes de
subvention au PSSPA
est offertes

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

(PERO)

(Loisir sport Outaouais)

(Tourisme Outaouais)

(Comité Harmonisation
de la signalisation)
Loisir sport Outaouais
Ville de Gatineau

PERO

Fondation Forét
Boucher

(De Ville en Forét)

(CREDDO)

(Loisir sport Outaouais)
Fédérations
québécoises de plein air
Aventure Ecotourisme
Québec

(Table)

(Loisir sport Outaouais)

Juin 2022

Juin 2021

Juin 2021

Juin 2021

Juin 2021

Juin 2021

Juin 2021

Mars 2022
Mars 2023

Chaque
ouverture du
programme

AD $

AD $

AD $
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OBJECTIF 4.2 : DEFINIR ET REALISER UN CONCEPT D’INFRA-

Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

STRUCTURE COHERENTE AVEC L'IDENTITE PLEIN AIR DE
L'OUTAOUAIS

« Les portes d'accés plein air deviennent les lieux d’accés formalisés et mis aux
normes, les lieux qui appellent, les lieux qui refletent I'authenticité du milieu, les
lieux organisés autour d'une offre structurée, les lieux qui réepondent aux besoins

du marché. »

Développer
un Nnouveau
concept de
portes d'acces
plein air

Réaliser les
premieres
porte d'acces
plein air

Livrable

Le comité de
projet est formé

Le nouveau
concept de
portes d'acces
est modélisé et
entériné par la
table plein air

La charte de
projet et I'étude
de faisabilité et
sont rédigés

Le financement
du projet est
confirmé

La réalisation du
projet est lancée

Les premieres
portes d'acces
plein air de
I'Outaouais sont
inaugurées

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

(Responsable)

et partenaires

(Comité Porte
d'acces)

MRC Papineau
Municipalité de
Papineauville
Parc régional de
Bowman
Municipalité de
Bowman

Ville de Gatineau
Loisir sport
Outaouais
PERO
GPAO-RPA

Echéancier

Sept. 2021

Déc. 2021

Fév. 2022

Aolt 2022

Déc. 2022

Mars 2023

AD $
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

OBJECTIF 4.3 : APPUYER LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
REGIONAUX

(Responsable)
et partenaires

Echéancier Budget

Livrable

Une présentation
traitant des schémas
d’aménagements et

des plans d'urbanismes MEISZ022 )
de la région est faite a
la Table plein air

Adapter le

processus de Une démarche de Loisir sport

planification sensibilisation des PO

, . - . Outaouais

d'aménagement ameénagistes aux (MRC Collines) Mars 2022 -

du territoire enjeux du plein air en (MRC Papineau)

afin de favoriser lanifiée et réalisée .

l'accés a la - = Ponjuac)

nature dans Des initiative d’accés (MRC Vallée)

e ala nature et au (Ville de Gatineau)

terrioire pour la

pratique d'activités

de plein air sont Mars 2023 -
réalisés conjointement

entre les services

d'’aménagement,

d'urbanisme et de loisir

du territoire

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS 21



Action

Contribuer au
développement
des réseaux
fédérés dans

la région de
'Outaouais

Poursuivre la
bonification

du Répertoire
Outaouais plein
air

Livrable

Les partenaires
régionaux souhaitant
adhérer au Sentier
National et au Sentier
Transcanadien sont
soutenus

Les partenaires
régionaux souhaitant
adhérer au Réseau
Riviere sont soutenus

Le Sentier maritime
du Saint-Laurent est
étendue jusqu'a la
riviere des Outaouais

Les partenaires
régionaux souhaitant
adhérer a la Route
Verte sont soutenus

Les partenaires
régionaux souhaitant
adhérer Réseau
Accés Montagne sont
soutenus

Les partenaires
régionaux souhaitant
adhérer Réseau des
parc régionaux du
Québec sont soutenus

Une nouvelle discipline
est inventoriée et
ajoutée au Répertoire a
chaque année

Des modifications sont
apportées a l'interface
afin de bonifier
I'expérience utilisateur
du Répetoire

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

(Responsable)

et partenaires

(Loisir sport
Outaouais)
Rando-Québec

(Loisir sport
Outaouais)

Canot Kayak Québec
GPAO-RPA

Eau-vive Québec
MRC Papineau

URLS Abitibi-Témis

(Loisir sport
Outaouais)

Ottawa Riverkeeper
/ Garde-Riviére des
Outaouais

Canot Kayak Québec
CGBRO

Nautisme Québec
Tourisme Outaouais
Station nautique
Riviere des Outaouais
Tourisme Québec

(Loisir sport
Outaouais)
Vélo Québec
ARCQ

(Loisir sport
Outaouais)

CCN - Parcde la
Gatineau

(Loisir sport
Outaouais)

Parc régional 31 miles
Parc régional
Bowman

PARQ

(Loisir sport
Outaouais)
Table

(Loisir sport
Outaouais)
Table

Echéancier

Mars 2023

Mars 2023

Mars 2023

Mars 2023

Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022
Mars 2023

Mars 2021
Mars 2022

2000 $

2000 $
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Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

PLANS TACTIQUES

Année 1:2020-2021

Responsable

Année 2:2021-2022

Année 3:2022-2023

Développer une
stratégie régionale de
communication du plein
air en Outaouais

Développer une méthode
de travail concertée

Concevoir collectivement
des campagnes de
promotion régionales du

plein air
Comité s
ny . Réaliser des campagnes
Identité plein .
air de promotion pour

promouvoir le plein air
en Outaouais aupres des
citoyens

Positionner la table plein
air comme un acteur
incontrounable pour le
développement du plein
air

Contribuer aux
campagnes touristiques
du plein air en Outaouais

Comité Portes
d’acces

Le comité de projet est
formé

Comité
Culture et
patrimoine

Comité
Harmonisa-
tion de la
signalisation

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

Concevoir collectivement
des campagnes de
promotion régionales du
plein air

Réaliser des campagnes
de promotion pour
promouvoir le plein air
en Outaouais aupres des
citoyens

Positionner la table plein
air comme un acteur
incontrounable pour le
développement du plein
air

Contribuer aux
campagnes touristiques
du plein air en Outaouais

Le nouveau concept

de portes d'acces est
modélisé et entériné par la
table plein air

La charte de projet et
I'étude de faisabilité et
sont rédigés

Un projet inspirant alliant
patrimoine et plein air est
développé.

Un plan régional
d’harmonisation de
la signalisation est
développé et intégré

Concevoir collectivement
des campagnes de
promotion régionales du
plein air

Réaliser des campagnes
de promotion pour
promouvoir le plein air
en Outaouais aupres des
citoyens

Positionner la table plein
air comme un acteur
incontrounable pour le
développement du plein
air

Contribuer aux
campagnes touristiques
du plein air en Outaouais

Le financement du projet
est confirmé

La réalisation du projet
est lancée

Les premieres portes
d’acces plein air de
I'Outaouais sont
inaugurées
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Responsable

Année 1:2020-2021

Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

Année 2 :2021-2022

Année 3:2022-2023

Loisir sport
Outaouais

Positionner la table
plein air comme
I'instance habilité au
développement régional
du plein air

Coordonner et animer
les rencontres de la table
plein air

Définir les roles et
responsabilités des
membres de la table plein
air

Un acteur de |a table
prend en charge la
coordination pour la
phase 2.

Doter la table plein air de
ressources financiéres
dédiées au PAPA-O

Le financement pour le
développement de la
stratégie de promotion
est attaché

Le comité identité
plein air est formé et
coordonné (conjoint TO)

Creer des liens avec le
milieu parimonial, culturel
et artistique

Une participation a la
Table plein air est assurée
par un représentant du
milieu patrimonial

Regrouper l'offre de
formation existante et
organiser sa diffusion

Une stratégie de
développement plein
air Sans Obstacle est
proposée

Une participation a la
Table plein air est assurée
par un représentant

du milieu du loisir pour
personnes handicapées

Une formation sur le
dépdbt demandes de
subvention au PSSPA est
offertes a la table plein air

Poursuivre la bonification
du Répertoire Outaouais
plein air

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

Coordonner et animer
les rencontres de la table
plein air

Doter la table plein air de
ressources financiéeres
dédiées au PAPA-O

Une premiere formation
de maitre instructeur
Sans trace est offerte en
Outaouais

Les critéres de qualité du
Recueil Outaouais plein
air sont intégrés au recueil
des bonnes pratiques

Un plan régional
d'harmonisation de

la signalisation est
développé et intégré
au recueil des bonnes
pratiques

Une formation sur le
dépdt demandes de
subvention au PSSPA est
offertes a la table plein air

Poursuivre la bonification
du Répertoire Outaouais
plein air

Coordonner et animer
les rencontres de la table
plein air

Doter la table plein air de
ressources financiéres
dédiées au PAPA-O

Une formation sur le
dépdt demandes de
subvention au PSSPA est
offertes a la table plein air

Poursuivre la bonification

du Répertoire Outaouais
plein air
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Responsable

Année 1: 2020-2021

Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

Année 2 :2021-2022

Année 3:2022-2023

Ville de
Gatineau

MRC Collines

MRC Papineau

MRC Pontiac

Une offre de formation
annuelle portant sur des
thématiques idenfiées
par les acteurs du milieu
est développée

Comité identité plein air

Comité identité plein air

Comité identité plein air

Comité identité plein air

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

Une offre de formation
annuelle portant sur des
thématiques idenfiées par
les acteurs du milieu est
développée

Comité Porte d’acces

Comité Porte d'acces

Une offre de formation
annuelle portant sur des
thématiques idenfiées
par les acteurs du milieu
est développée

Les premiéres portes
d'acces plein air de
I'Outaouais sont
inaugurées

Adapter le processus

de planification
d'aménagement du
territoire afin de favoriser
I'acces a la nature dans
'aménagement du
territoire

Adapter le processus

de planification
d'aménagement du
territoire afin de favoriser
I'accés a la nature dans
'aménagement du
territoire

Les premieres portes
d’acces plein air de
I'Outaouais sont
inaugurées

Adapter le processus

de planification
d’aménagement du
territoire afin de favoriser
I'acces a la nature dans
'aménagement du
territoire

Adapter le processus

de planification
d'aménagement du
territoire afin de favoriser
I'accés a la nature dans
'aménagement du
territoire
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Responsable

Année 1: 2020-2021

Partie 2: Plan d'action plein-air de la phase 2

Année 2 :2021-2022 Année 3 :2022-2023

MRC Vallée

PERO

Forét Boucher

GPAO-RPA

CCN - Parc de
la Gatineau

Tourisme
Outaouais

Akahau XP

Comité identité plein air

Un cahier de charge
destiné a 'aménagement
de sentiers et de sites
Sans Obstacle est
développé et partagé

Le comité identité
plein air est formé et
coordonné (conjoint LSO)

Une contribution

aux activtiés de
communication de
Tourisme Outaouais est
apportée

Une attestation d'études
professionnelles (AEP)
en accompagnement et
soutien logistique aux
activités de plein air est
développée et offerte en
Outaouais

- PLAN D'ACTION PLEIN AIR DE L'OUTAQUAIS

Adapter le processus

de planification
d'aménagement du
territoire afin de favoriser
I'accés a la nature dans
'aménagement du
territoire

Les standard de qualité
d'’aménagement du PERO
sont intégrés au recueil
des bonnes pratiques

Un projet pilote d'activités
inclusives est réalisé

et les conclusions sont
partagées.

Un projet inspirant alliant
patrimoine et plein air est
développé.

Une formation sur le
créneau d'excellence en
tourisme d'aventure et en
écotourisme est offerte

Les standard de qualité de
I'industrie touristique sont
intégrés au recueil des
bonnes pratiques
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